

Planning des communes traversées par le diagnostic de l'Itou

		Communes concernées		
20-22 mars	Jour 1	La Ferrière-au-doyen	Moulins-la-marche	Mahéru
	Jour 2	La Ferrière-au-doyen	Moulins-la-marche	
	Jour 3	La Ferrière-au-doyen	Moulins-la-marche	
	Jour 4	La Ferrière-au-doyen	Bonsmoulins	Saint-Aquilin-de-corbion
27 - 31 mars	Jour 5	La Ferrière-au-doyen	Bonsmoulins	Saint-Aquilin-de-corbion
	Jour 6	Saint-Aquilin-de-corbion	Bonsmoulins	Soligny-la-trappe
	Jour 7	Bonnefoi	Bonsmoulins	Soligny-la-trappe
	Jour 8	Bonnefoi	Les Aspres	La Chapelle-viel
3-6 avril	Jour 9	La Ferrière-au-doyen	Les Aspres	Anguaise
	Jour 10	Les Aspres	La Chapelle-Viel	
	Jour 11	Les Aspres	La Chapelle-Viel	Crulai
	Jour 12	Les Aspres	La Chapelle-Viel	Crulai
12-14 avril	Jour 13	Crulai	Vitrai-sous-laigle	Saint-Ouen-sur-itou
	Jour 14	Saint-Michel-Tuboeuf	Vitrai-sous-laigle	Saint-Ouen-sur-itou
	Jour 15	Saint-Michel-Tuboeuf	Saint-sulpice-sur-risle	Saint-Ouen-sur-itou
19-21 avril				